

СОГЛАСОВАНО:
Представитель ЕТО ПАО "ТГК-2"

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО "ТГК-2"
П.В. Ивашин

" " 2025 года

Анализ средней температуры воздуха за отопительный период, °С

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	+10	+6,5	-3	-13	-10	-6,5	-4,5	0	+7
ОЗП 2022/2023 годов	+8	+5,5	-5	-13	-10	-6,5	-4,5	+5	-10,5
ОЗП 2023/2024 годов	+13	+2,5	-5,5	-13	-10	-6,5	-4,5	+5	+8
ОЗП 2024/2025 годов	+14,5	+4,5	0	-7	0	+3	-13		

Результат прохождения трех предидущих ОЗП

	Отопительный период 2022-2023	Отопительный период 2023-2024	Отопительный период 2024-2025
Аварии на объектах теплоснабжения	-	-	0
Инциденты на объектах теплоснабжения	-	-	0
Отказы, повлекшие отключение потребителей на срок более 16 часов одновременно	-	-	0
в том числе повторные инциденты, отказы на объектах	-	-	0

По результатам прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 выявлено, что основной причиной прекращения теплоснабжения потребителей является (износ тепловых сетей, оборудования, несвоевременные действия персонала, некачественное топливо...)

ВЫВОД: По результатам прохождения ОЗП 2024/2025 г.г. Каких либо отклонений от t-графиков, перебоев теплоснабжения Абонентов от источника теплоснабжения не выявлено

ПЛАН мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026 гг. источника теплоснабжения котельной в пос. Талаги д.121Б

№ п/п	Мероприятие	Срок	Примечание
1	Весенний осмотр зданий и сооружений тепловых энергоустановок	01.05.2025 г. - 15.05.2025 г. 01.10.2025 г. - 15.10.2025 г.	
2	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность	15.05.2025 - 01.06.2025 г.*	При завершение ОЗП, уточняются дополнительно
3	Испытания на максимальную температуру теплоносителя	15.05.2025 - 01.06.2025 г.	
4	Испытания на тепловые и гидравлические потери	Не требуется	Тепловые сети отсутствуют
5	Устранение дефектов по результатам испытаний...	по отдельному графику	
6	Текущий ремонт ...	01.06.2025-01.09.2025	Согласно Приложению 1
7	Реконструкция объектов в соответствии с ИП	Не требуется	ИП отсутствует
8	Проведение противопоаварийных тренировок	01.09.2025 г. - 30.09.2025 г.	
9	Проверка знаний по 115 Приказу, обучение	22.10.2025 - 05.11.2025 г.	
10	Проведение экспертизы...	Не требуется	
11	Создание МТР	01.09.2025 г. - 30.09.2025 г.	
12	Создание нормативного запаса топлива	Не требуется	

* - дата предварительная, будет уточнена после принятия решения об окончании отопительного периода 2024-2025 годов.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО "АТГК"

Приложение № 1 к Плану по подготовке
к ОЗП 2025/2026 гг.

Мероприятия по ремонту
при подготовке к работе в отопительный период 2025/26 года
АО "АТГК"

(наименование организации)

№ п/п	Объект	Наименование мероприятия	Даты работ		Показатель	Способ выполнения (подрядный, хоз.способ)
			начало работ	завершение работ		
1	котельная ул. Талаги д.121Б	Ревизия, чистка котлов, теплообменного оборудования	01.08.2025	31.08.2025	Акт	
		Ревизия наружных и внутренних газопроводов	01.08.2025	31.08.2025	Запись в журнале ПРР	
		Ревизия, чистка дымовых, вентиляционных каналов	01.08.2025	31.08.2025	Акт	
		Ревизия осмотр электродвигателей, насосов	01.08.2025	31.08.2025	Запись в журнале ПРР	
		Ревизия, замена, поверка средств измерений	01.08.2025	31.08.2025	Запись в журнале ПРР	
		Ревизия, проверка системы автоматического контроля загазованности (САКЗ)	01.08.2025	31.08.2025	Акт	
		Ревизия замеры устройств молнезащиты, электрооборудования	01.08.2025	31.08.2025	Запись в журнале ПРР	
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры	01.08.2025	31.08.2025	Запись в журнале ПРР	

План составил:
Начальник отдела ремонтов, строительства и эксплуатации
(Должность)

Бобровский А.Н.
(Ф.И.О. полностью)

(телефон)