

«СОГЛАСОВАНО»

_____/_____/

(подпись)

« ____ » _____ 2025 года

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «РН – Морской терминал Архангельск»

/ К. С. Беляев /

(подпись)

____ апреля _____ 2025 года

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года

Наименование организации: ООО «РН – Морской терминал Архангельск»

ИНН: 2921009226

Юридический адрес: 163530 Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 30

Контакты (электронная почта/ телефон): e-mail: info@anp.rosneft.ru / +7 (8182) 217-330

Руководитель организации: Генеральный директор Беляев Константин Сергеевич

Объекты, находящиеся в эксплуатации: Котельная, Тепловые сети

Адрес: 163530 Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д/ 30

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

I.1 Отопительный период 2021/2022 года:

Источник теплоснабжения:

Основное: Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, дом 30, основной вид топлива – Мазут RMG - 380, резервный вид топлива – ТМС вид III, температурный график: 70 С° - 98 С°.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования:

Не проводились.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования:

Не проводились.

Для тепловых сетей необходимо указать следующее:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей:

Не проводились.

Тип системы теплоснабжения: *Закрытая.*

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: *Поселок Талаги (потребители в соответствии с договором от 04.04.2019 №2019-ТЭ-05/001016-2000ДогЭСД19)*

I.2 Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

Основное: *Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, дом 30, основной вид топлива – природный газ, Мазут RMG - 380, температурный график: 70 С° - 98 С°.*

Реконструкция/ модернизация основного оборудования:

Перевод котельной на иной вид топлива – Газ. Капитальный ремонт дымовой трубы.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования:

Не проводились.

Для тепловых сетей необходимо указать следующее:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей:

Не проводились.

Тип системы теплоснабжения: *Закрытая.*

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: *Поселок Талаги (потребители в соответствии с договором от 04.04.2019 №2019-ТЭ-05/001016-2000ДогЭСД19)*

I.3 Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

Основное: *Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, дом 30, основной вид топлива – природный газ, резервный вид топлива – Мазут RMG – 380, температурный график: 70 С° - 98 С°.*

Реконструкция/ модернизация основного оборудования:

Не проводились.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования:

Не проводились.

Для тепловых сетей необходимо указать следующее:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей:

Не проводились.

Тип системы теплоснабжения: *Закрытая.*

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: Поселок Талаги (потребители в соответствии с договором от 04.04.2019 №2019-ТЭ-05/001016-2000ДогЭСД19)

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	6,5	3,7	-3,9	-13,1	-9,5	-6,5	-4,9	0,5	6,9
ОЗП 2022/2023 годов	8,1	4,9	-4,0	-8,8	-7,3	-8,0	-6,0	0,3	4,9
ОЗП 2023/2024 годов	12,8	2,5	-8,0	-11,1	-12,4	-10,2	-2,5	-1,1	5,9
ОЗП 2024/2025 годов	14,3	3,8	-0,3	-5,5	-6,1	-7,2	-3,2		

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	03.09.2021	31.05.2022	270
ОЗП 2022/2023 годов	06.09.2022	16.05.2023	252
ОЗП 2023/2024 годов	08.09.2023	28.05.2024	263
ОЗП 2024/2025 годов	01.09.2024		

3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд)	Количество отказов, ед	Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента)	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	нет				

ОЗП 2022/2023 годов	нет				
ОЗП 2023/2024 годов	нет				
ОЗП 2024/2025 годов	нет				

3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)	Вид топлива	Количество отказов	Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	нет				
ОЗП 2022/2023 годов	нет				
ОЗП 2023/2024 годов	нет				
ОЗП 2024/2025 годов	нет				

4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии): Без особенностей.

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в Приложении 1.

План
подготовки объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём работ		Срок выполнения мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
		Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1.	Чистка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов силами специализированной организации	шт.	3	16.06.25-15.08.25	
2.	Чистка наружных поверхностей нагрева водяных экономайзеров силами специализированной организации	шт.	3	16.06.25-15.08.25	
3.	Чистка газоходов силами специализированной организации	шт.	1	16.06.25-15.08.25	
4.	Проведение режимно-наладочных испытаний паровых котлов при сжигании основного вида топлива -природного газа	шт.	3	до 16.12.2025	
5.	Проведение режимно-наладочных испытаний водоподготовительного оборудования и водно-химического режима котельной	шт.	2	до 06.05.2025	
6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность	шт.	1	02.06.25-06.06.25 11.08.25-14.08.25	
7.	Проведение промывки тепловых сетей	шт.	1	02.06.25-06.06.25	
8.	Проведение проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и заместителя в управлении Ростехнадзора		2	до 08.10.2025	
9.	Ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования	шт.	21	16.06.25-15.08.25	
10.	Чистка внутренних поверхностей нагрева теплообменников сетевой установки	шт.	6	16.06.25-15.08.25	
11.	Ревизия предохранительных клапанов паровых котлов	шт.	6	до 09.08.2025	

12.	Техническое обслуживание паровых котлов	шт.	3	16.06.25-15.08.25	
13.	Проведение наружного осмотра дымовой трубы	шт.	1	апрель 2025 октябрь 2025	
14.	Проверка состояния устройств молниезащиты дымовой трубы	шт.	1	июнь 2025	
15.	Гидравлические испытания паровых котлов	шт.	3	12.08.25-14.08.25	
16.	Гидравлические испытания экономайзеров	шт.	3	12.08.25-14.08.25	
17.	Проведение гидравлических испытаний теплового узла на п. Талаги на прочность и плотность	шт.	1	02.06.25-06.06.25 11.08.25-14.08.25	
18.	Проведение промывки теплового узла на п. Талаги	шт.	1	02.06.25-06.06.25	
19.	Технический осмотр теплового узла на п. Талаги	шт.	1	04.08.25-08.08.25	
20.	Проведение осмотра здания котельной и здания станции очистки воды и конденсата	шт.	2	апрель 2025 октябрь 2025	
21.	Проведение диагностирования оценки интенсивности вибрации насосных агрегатов, износа дорожек и тел качения подшипников	шт.	25	16.06.25-15.08.25	
22.	Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования (дымососы, вентиляторы)	шт.	6	16.06.25-15.08.25	
23.	Техническое обслуживание и ремонт фильтров очистки воды	шт.	10	16.06.25-15.08.25	
24.	Техническое обслуживание теплотрассы на п. Талаги	шт.	1	04.08.25-14.08.25	
25.	Осмотр и техническое обслуживание деаэратора	шт.	1	04.08.25-14.08.25	

Исполнитель: Павлов Евгений Юрьевич
Телефон: 217-347
Электронная почта: e_pavlov@anp.rosneft.ru



Публичное акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ПАО "ТГК-2")

Архангельские городские тепловые сети
Талажское шоссе, 12, г. Архангельск, 163045
Тел.: (8182) 24-31-77
E-mail: agts@tgc-2.ru
ОКПО 76535270, ОГРН 1057601091151
ИНН/КПП 7606053324/290132002

14 АПР 2025 № 201/882-2025

Генеральному директору
ООО «РН-Морской терминал

Архангельск»

Беляеву К. С.

163530, г. Архангельск, Приморский
район, п. Талаги, д. 30

На № ИСХ-ЕВ-00307-25 от 31.03.2025

О согласовании плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Уважаемый Константин Сергеевич!

ПАО «ТГК-2» не уполномочено на согласование планов подготовки к отопительному периоду объектов Приморского муниципального округа Архангельской области, так как не является единой теплоснабжающей организацией на территории Приморского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Приморского муниципального округа Архангельской области от 27.01.2025 № 201 «Об утверждении схемы теплоснабжения на период 2024-2034 г.г.».

Директор

С. А. Ерехинский

Анастасия Николаевна Зметная
(8182) 46-32-29



000000000371174950

ООО "РН-Морской терминал
Архангельск"

Вх. № 0019-00751-25
от 15.04.2025